

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Prievidza

Sídlo: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Vido - riaditeľ

IČO: 17 335 795

DIČ: 2021163276

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK32 8180 0000 0070 0051 0360

Zástupca splnomocnený

na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž

b) technických: Ing. Peter Košec

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca: Miloš Samul

Bankové spojenie: BKS BĀNK AG

IBAN: SK69 8420 0000 0001 7505 2275

IČO : 46 417 893

DIČ: 2023269810

IČ DPH: SK69 8420 0000 0001 7505 2275

Reg. č. z Obchodného registra: OR TN, ODD: SRO, vl.č.25299/R

Osoba oprávnená konať vo veciach:

a) zmluvných: Miloš Samul

b) technických: Miloš Samul

Tel.: 0907173538

Email: samul@osmont.sk

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.08.2020 Zmluvu o dielo s názvom Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:
Na základe požiadaviek Stredoslovenskej distribučnej a.s. je potrebné vymeniť projekčne navrhované meracie transformátory a prídanie ďalšieho vstupného pola VN rozvádzača. Doplnenie prívodného pola VN požaduje Stredoslovenská distribučná a.s., nakoľko v predmetnej lokalite plánuje SSD investičnú akciu 9453 – Bojnice, rek. VN č. 1334 za UV č.10, ktorá zabezpečí zvýšenie spoľahlivosti a kvality dodávky elektrickej energie do nemocnice s poliklinikou. Z dôvodu

prepracovania projektovej dokumentácie a odsúhlasenia na technickej nastáva aj dôvod na posun termínu o 2 mesiace.

- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 3,96 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok V. Cena a platobné podmienky bod 5.1. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Celková cena diela činí 382 069,19 EUR.

Cena bez DPH: 318 390,99,- EUR

DPH 20%: 63 678,20,- EUR

Cena s DPH: 382 069,19 EUR

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

- b) Článok VI. Čas plnenia bod 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

v dňa 09.12.2020

v dňa 16.12.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ